

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

«11» января 2024 г.

№ 15

Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Алексеевского городского округа в 2024 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552, приказом министерства образования Белгородской области от 10 января 2023 года № 16 «Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2024 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Алексеевского городского округа в 2024 году **приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории Алексеевского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Алексеевского городского округа (приложение № 2).

3. Отделу общего образования управления образования администрации Алексеевского городского округа (Самцова Ю.О.):

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа.

3.2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа.

4. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.) обеспечить:
- организационное и технологическое сопровождение в рамках организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа;

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году в части касающейся;

- разместить данный приказ на официальном сайте управления образования администрации Алексеевского городского округа в сети «Интернет» в разделе ГИА.

5. Отделу воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа (Мирошниченко Э.А.) обеспечить:

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году;

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году в части касающейся.

6. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа:

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году;

- довести данный приказ до сведения участников образовательных отношений.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования
администрации Алексеевского
городского округа**

М.А. Погорелова

С приказом ознакомлены:

Ю.О. Самцова
Э.А. Мирошниченко
А.В. Рощупкина
Л.Ю. Мироненко
А.А. Битюцкая
И.В. Падалка
Л.В. Верещак
Н.М. Колмыкова
Е.П. Кузьминых
А.А. Панченко
О.Н. Дегальцева
Е.Г. Острякова
Ю.В. Шушеров
С.В. Козьменко
О.Е. Забелина
О.А. Фоменко
И.О. Филонова

Н.Ю. Куманина
С.Н. Овчаренко
Н.А. Дешина
Н.Т. Сапелкин
Л.В. Андрус
Н.М. Лутова
А.Г. Дегтярев
С.В. Калашникова
Е.В. Колядина
Е.А. Кульбаченко
Н.Д. Колесникова
Т.А. Гайко
В.И. Ржевский
А.С. Задорожная
Л.Н. Головина
О.С. Христенко
Л.Н. Иваненко
Т.Н. Собина

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Алексеевского городского округа в 2024 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	январь – декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО
1.2.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2024 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.	январь – декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО
2. Организационное сопровождение ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
2.1.	<i>Сбор сведений:</i>			
2.1.1.	о лицах, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа;	до 1 января 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.2.	о лицах, ответственных за внесение сведений в РИС;	до 1 января 2024 года	Рощупкина А.В.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.3.	об участниках ГИА-9 в дополнительный период;	не позднее чем за две недели до начала экзаменов (при наличии)	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.4.	об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах;	февраль 2024 года; далее по мере поступления	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»

		подтверждающих документов		
2.1.5.	о членах ГЭК;	январь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Приказ УО, письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.6.	о членах предметных комиссий;	январь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Приказ УО, Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.7.	о работниках ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА-9 в ППЭ;	январь-апрель 2024 года	Куманина Н.Ю.	Приказ УО, письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.8.	об ОО, на базе которых функционируют ППЭ;	февраль 2024 года	Куманина Н.Ю.	Приказ УО, письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.1.9.	о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 по учебным предметам.	февраль-август 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО, письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.2.	Регистрация участников ГИА-9			
2.2.1.	прием заявлений на участие ГИА-9 в основной период;	до 1 марта 2024 года	Руководители ОО	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.2.2.	прием заявлений на участие ГИА-9 в дополнительный период;	август 2024 года	Руководители ОО	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
2.2.3.	организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;	февраль-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., руководители ОО	Приказ УО, информационное письмо, акт готовности ППЭ
2.2.4.	обеспечение условий для функционирования ППЭ в период проведения ГИА-9;	апрель-май 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО, акт готовности ППЭ
2.2.5.	обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ в период проведения ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году.	март-апрель 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., руководители ОО	Приказы УО
3. Формирование РИС ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
3.1.	Внесение сведений в РИС для подготовки к ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году.	в соответствии с графиком Рособнадзора	Рощупкина А.В.	Региональная информационная система (далее - РИС)
3.2.	Внесение сведений в РИС о планировании ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году и обработке ЭМ.	в соответствии с графиком Рособнадзора	Рощупкина А.В.	РИС

3.3.	Внесение сведений в РИС о проведении ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году.	в соответствии с графиком Рособнадзора	Рощупкина А.В.	Форма отчетности в РИС, протокол ГЭК
3.4.	Внесение сведений в РИС о поступивших апелляциях в период проведения ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Рощупкина А.В.	РИС
3.5.	Внесение сведений в РИС о перепроверке экзаменационных работ ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году	в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола	Рощупкина А.В.	Форма отчетности в РИС, протокол ГЭК
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
4.1.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на федеральном уровне.	по графикам мероприятий Рособнадзора, ФИПИ	Куманина Н.Ю., Скулова В.В.	Информационное письмо, заявка на участие, удостоверения
4.2.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне.	январь-май 2024 года	Куманина Н.Ю., Скулова В.В.	Информационное письмо, заявка на участие, методические материалы, памятки, явочные листы
4.3.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	апрель-август 2024 года	Куманина Н.Ю., Скулова В.В.	Приказ УО, методические материалы, памятки, явочные листы
4.4.	Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказ УО
5. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
5.1.	Организация информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	январь-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Информационное письмо
5.2.	Разработка инструктивных материалов для общественных наблюдателей.	февраль-март 2024 года	Рощупкина А.В..	Инструкции, памятки
5.3.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей.	март-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказ УО, удостоверения общественных наблюдателей

6. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
6.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	График работы телефонов «горячих линий»
6.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на сайте управления образования, ОО.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., руководители ОО	Раздел на официальных сайтах
6.3.	Проведение совещания с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения ГИА-9».	март-сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Информационное письмо
6.4.	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март-сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Информационное письмо
6.5.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2024 году (размещение анонсов мероприятий).	в течение года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Прес-релиз
6.6.	Организация и проведение мероприятий в части подготовки к ГИА-9 в соответствии с медиапланом Министерства.	в течение года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., руководители ОО	Размещение информации на сайте УО, ОО
6.7.	Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов: Проведение регионального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». Проведение регионального конкурса видеороликов по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов.	январь-декабрь 2024 февраль 2024 года апрель 2024 года январь 2024 года март 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., руководители ОО	Размещение информации на сайте УО, ОО
6.8.	Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9.	в соответствии с п.28 Порядка проведения ГИА-9	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., руководители ОО	Размещение информации на сайте УО, ОО
6.9.	Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9.	В течении одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., руководители ОО	Протоколы результатов, протоколы ГЭК

7. Анализ проведения ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа				
7.1.	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА-9 в текущем году.	август-сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Отчет о мониторинге «зон риска»
7.2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Алексеевском городском округе.	январь-декабрь 2023 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В.	Статистико-аналитический отчет
7.3.	<i>Анализ результатов участников ГИА-9</i>			
7.3.1.	получивших неудовлетворительные результаты и пересдавшие экзамен на «5» баллов;	июнь-сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В.	Итоговая информация
7.3.2.	имеющих удовлетворенную апелляцию по результатам ОГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу положительного результата по соответствующему учебному предмету;	июнь – сентябрь 2024 года		Итоговая информация
7.3.3.	итогов пересдач участников ГИА-9, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам;	март – сентябрь 2024 года		Итоговая информация
7.3.4.	проведение заседания ГЭК по допуску участников ГИА-9 к прохождению ГИА в дополнительный период.	март-май 2023 года		Протокол ГЭК
8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа				
8.1.	Направление на прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам.	январь 2024	Скулова В.В.	Информационное письмо
8.2.	Проведение консультаций по запросу педагогов образовательных организаций, испытывающих затруднения при подготовке к ГИА по учебным предметам.	в течение года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Официальный запрос
8.3.	<i>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 по учебным предметам</i>			
8.3.1.	Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами психологических служб ОО.	июль-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Приказы, информационные письма
8.3.2.	Информирование главы администрации Алексеевского городского округа о наличии на территории обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании.	июль 2024 года	Погорелова М.А.	Информационное письмо
9. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
9.1.	Проведение комплексного психолого-медико-	в течение года	Куманина Н.Ю.	Сводный отчет по

	педагогического обследования обучающихся 9 (10) классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатам обследования.			результатам работы
9.2.	Консультирование специалистов ОО, ППк, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании специальных условий при проведении ГИА для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям).	в течение года	Куманина Н.Ю.	Сводный отчет по результатам работы
9.3.	Проведение мониторинга организации деятельности ППк Алексеевского городского округа детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 по выдаче рекомендаций по сдаче ГИА-9.	февраль-апрель 2024 года	Куманина Н.Ю.	Аналитический отчет ТПМПК Алексеевского городского округа
9.4.	Организация семинара для педагогов-психологов образовательных организаций, по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9.	январь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Программа семинара
9.5.	Проведение мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.	декабрь 2023 года – февраль 2024 года	Куманина Н.Ю.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.6.	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.	март – июнь 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Информационная справка по результатам работы
9.7.	Повторная диагностика эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов «группы риска».	май 2024 года	Куманина Н.Ю.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9.8.	Региональный мониторинг психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2024 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу);	июнь-август 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Аналитический отчет по результатам мониторинга

	- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнмотехническими навыками, навыкам тайм-менеджмента.			
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
10.1.	Изучение деятельности общеобразовательных организаций при подготовке и проведении итогового собеседования.	февраль 2024 года, март 2024 года, апрель 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Приказ УО
10.2.	<i>Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-9 через анализ сайтов ОО</i>			
10.2.1.	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;	до 1 февраля 2024 года	Куманина Н.Ю.	Справка по итогам проверки
10.2.2.	о сроках проведения ГИА-9;	до 1 февраля 2024 года	Куманина Н.Ю.	Справка по итогам проверки
10.2.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	март 2024 года, апрель 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	Куманина Н.Ю.	Справка по итогам проверки
10.2.4.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.	март 2024 года, апрель 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	Куманина Н.Ю.	Справка по итогам проверки

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Алексеевского городского округа в 2024 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители	Вид подтверждающего документа
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению итогового сочинения (изложения).	октябрь-ноябрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО
1.2.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.	январь – декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказы УО
2. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11				
2.1.	Организация участия работников ОО округа в совещаниях, научно-методических конференциях всех уровней.	январь-декабрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Информационные письма, приказы УО
2.2.	Организация участия работников ОО округа в обучающих семинарах, вебинарах и тд.	январь-декабрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Информационные письма, приказы УО
2.3.	Организация участия в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 ППЭ: руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, технических специалистов, членов ГЭК.	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Куманина Н.Ю.	Информационное письмо, явочные листы, сертификаты ФЦТ
2.4.	Организация участия в обучении кандидатов в члены	январь-март 2024	Куманина Н.Ю.,	Приказ УО

	предметных комиссий.	года	Скулова В.В.	
2.5.	Организация проведения квалификационных испытаний для кандидатов в члены предметных комиссий.	март-апрель 2023 года	Куманина Н.Ю.	Приказ УО
2.6.	Организация участия в обучении кандидатов в общественные наблюдатели.	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Куманина Н.Ю.	Приказ УО, информационное письмо, явочные листы, методические рекомендации
2.7.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на отработку технологий передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ	17 февраля 2024 года 10 марта 2024 года 17 мая 2024 года	Куманина Н.Ю., руководители ППЭ	Приказ УО, мониторинг мероприятия (заполнение журнала), информационные письма
2.8.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях	по графику ФЦТ	Куманина Н.Ю., руководители ППЭ	Приказ УО, мониторинг мероприятия (заполнение журнала), информационные письма
2.9.	<i>Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах</i>			
2.9.1.	с руководителями муниципальных органов управления образованием;	февраль 2024 года, апрель 2024 года, август 2024 года, ноябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Письмо УО
2.9.2.	с уполномоченными представителями МОУО;			Письмо УО
2.9.3.	с директорами образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования;	апрель 2024 года, август 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Информационное письмо, явочный лист
2.9.4.	с директорами образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ;	февраль 2024 года, апрель 2024 года, август 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Письмо УО, явочный лист
2.9.5.	с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели).	март-май 2024 года	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Письмо УО, явочный лист
3. Организационное сопровождение ГИА-11				
3.1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена на досрочный и основной период ГИА -11.	до 01 февраля 2024 года	Рощупкина А.В.	Региональная информационная система (далее - РИС)
3.2.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена на	август 2024 года	Рощупкина А.В.	РИС

	дополнительный период ГИА -11			
3.3.	Формирование составов:			
3.3.1.	государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);	по запросу Министерства образования Белгородской области	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
3.3.2.	предметных комиссий;	апрель 2024 года, декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
3.3.3.	руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников ППЭ;	февраль, апрель, август 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
3.3.4.	общественных наблюдателей.	февраль – март 2024 года, апрель – май 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куманина Н.Ю.	Письмо УО в ОГБУ «БелРЦОКО»
3.4.	Участие в приемке ППЭ.	март, май, август 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Приказ УО, акт приемки
3.5.	Внесение сведений в региональную информационную систему	в соответствии с приказом министерства образования от 07.11.2023 года №3345	Рощупкина А.В.	РИС
3.6.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» Алексеевским РЭС, ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», ОМВД России по Алексеевскому городскому округу.	в период проведения ГИА-11	Куманина Н.Ю.	Информационное письмо
3.7.	Организация взаимодействия с ОМВД России по Алексеевскому городскому округу в целях обеспечения охраны правопорядка в пункте проведения экзаменов.	в период проведения ГИА-11	Куманина Н.Ю.	Информационное письмо
3.8.	Направление в ОО протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения	в период проведения ГИА-11	Рощупкина А.В.	Протоколы результатов экзаменов

	ГИА-11.			
3.9.	<i>Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</i>			
3.9.1.	обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов;	в период проведения ГИА-11	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Приказ УО
3.9.2.	тестирование систем видеонаблюдения перед проведением основного этапа ГИА-11;	в зависимости от этапа проведения ГИА-11	Рощупкина А.В., руководители ППЭ	Протоколы
3.9.3.	организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов;	в течение года	Рощупкина А.В., руководители ППЭ	Протоколы
3.10.	<i>Организация общественного наблюдения:</i>			
3.10.1.	Организация информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	январь – сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Информационное письмо
3.10.2.	Организация консультирования граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Работа телефонов «горячих линий»
3.10.3.	Формирование списка общественных наблюдателей.	март-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Предоставление журнала в ОГБУ «БелРЦОКО»
3.10.4.	Организация сопровождения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	апрель-май 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Выдача удостоверений общественных наблюдателей
3.10.5.	Сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах.	февраль-сентябрь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов-инвалидов
3.10.6.	Организация деятельности ТПМПК Алексеевского городского округа для определения специальных условий проведения ГИА-11 для выпускников, имеющих статус ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид.	февраль-май 2024 года	Куманина Н.Ю.	Анализ справок и заключений ТПМПК
4. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования				
4.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в Алексеевском городском округе.	июль-август 2024 года	Рощупкина А.В.	Статистический сборник

4.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024 году в Алексеевском городском округе в досрочный, основной и дополнительный периоды.	май, август, сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В.	Статистический сборник
4.3.	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА-11 в текущем году.	до 30 сентября 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В.	Отчет о мониторинге «зон риска»
5. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году, с целью принятия управленческих решений				
5.1.	с педагогической общественностью, участниками образовательных отношений	август 2024 года	Самцова Ю.О., Рошупкина А.В.	Доклад, выступление на августовской педагогической конференции
5.2.	с руководителями общеобразовательных организаций	сентябрь-октябрь 2024 года	Самцова Ю.О.	Протокол совещания, коллегии
5.3.	с заместителем главы администрации Алексеевского городского округа	июль-август 2024 года	Самцова Ю.О.	Протокол совещания при заместителе главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике
5.4.	с родителями (законными представителями) обучающихся 10-11 классов	октябрь-ноябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., ОО	Информация о проведении родительских собраний
6. Организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам				
6.1.	Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль-август 2024 года	Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В.	Банк данных об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам
6.2.	Адресные рекомендации ОО по организации работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам с обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль-август 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., ОО	Информационные письма
6.3.	Анализ эффективности мер, принятых ОО по организации работы по передаче обучающимися ГИА-11.	сентябрь-октябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., ОО	Аналитическая информация

7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
7.1.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация.	январь 2024	Скулова В.В.	Приказ, протокол, информационные письма
7.3.	<i>Совершенствование используемых учителями технологий обучения</i>			
7.3.1.	Направление на прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам.	январь 2024	Скулова В.В.	Информационное письмо
7.3.2.	Проведение консультаций по запросу педагогов образовательных организаций, испытывающих затруднения при подготовке к ГИА по учебным предметам.	в течение года	Самцова Ю.О. Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В.	Официальный запрос
8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Алексеевского городского округа в 2024 году				
8.1.	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 11 (12) классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатам обследования.	в течение года	Куманина Н.Ю.	Сводный отчет по результатам работы
8.2.	Консультирование специалистов ОО, ППк, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям).	в течение года	Куманина Н.Ю.	Сводный отчет по результатам работы
8.3.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11.	январь 2024 года	Куманина Н.Ю.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
8.4.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11 -х классов к сдаче ГИА-11.	март-июнь 2024 года	Куманина Н.Ю., руководители ОО	Информационная справка по результатам работы
8.5.	Региональный мониторинг повторной диагностики эмоционального состояния и психологической готовности	май 2024 года	Куманина Н.Ю., руководители ОО	Информационная справка по результатам

	к сдаче ГИА-11 выпускников 11-х классов «группы риска».			работы
8.6.	Региональный мониторинг психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2023 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента.	июнь-август 2024 года	Куманина Н.Ю., руководители ОО	Аналитический отчет по результатам мониторинга
9. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11				
9.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В., руководители ОО	Работа телефонов «горячих линий»
9.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах УО, ОО.	январь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., Рошупкина А.В., руководители ОО	Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах УО, ОО
9.3.	Организация участия в совещании с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».	март 2024 года, май 2024 года, сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Явочный лист
9.4.	Организация участия в совещании руководителей ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март 2024 года, май 2024 года, сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Явочный лист
9.5.	Участие в совещании с лицами, уполномоченными за проведение ГИА-11.	март 2024 года, май 2024 года, сентябрь 2024 года	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Явочный лист
9.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2024 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю., руководители ОО	
9.7.	Организация и проведение мероприятий в части подготовки к ГИА-11 в соответствии с медиапланом Министерства.	апрель 2024 года	Куманина Н.Ю., руководители ОО	Размещение информации на сайте УО, ОО
9.8.	Участие в мероприятиях по формированию позитивного	январь-декабрь 2024	Куманина Н.Ю.,	Приказы УО

	отношения к объективной оценке образовательных результатов: - региональный конкурс сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»; - региональный конкурс видеороликов по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	года февраль-апрель 2024 года январь- март 2024 года	руководители ОО	
9.9.	<i>Ознакомление участников ГИА-11</i>			
9.9.1.	с полученными результатами ГИА-11;	в период проведения ГИА-11	Рощупкина А.В., ОО	Протоколы результатов
9.9.2.	с решениями ГЭК и председателя ГЭК;		Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., ОО	Письмо в ОО
9.9.3.	с решениями конфликтных комиссий.		Куманина Н.Ю., Рощупкина А.В., ОО	Протоколы КК, уведомления
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в 2024 году				
10.1.	Изучение деятельности общеобразовательных организаций по подготовке учащихся к итоговому сочинению (изложению), ГИА-11.	в периоды проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	Самцова Ю.О., Куманина Н.Ю.	Приказ УО
10.2	<i>Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов ОО</i>			
10.2.1.	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам;	ноябрь-декабрь 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Справка по итогам проверки
10.2.2.	о сроках проведения ГИА-11;	до 01 января 2024 года	Куманина Н.Ю., ОО	Справка по итогам проверки
10.2.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	март 2024 года, апрель 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куманина Н.Ю., ОО	Справка по итогам проверки
10.2.4.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11.	март 2024 года, апрель 2024 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куманина Н.Ю., ОО	Справка по итогам проверки

